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KAKO UGODITI SUSTAV? 

Iskustva Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
u primjeni CROLIST-a: 

od marginalizacije do afirmacije 
 
Sažetak 
 

Na primjeru kompjutorizacije Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek i primjene 
programa za knjižnično poslovanje CROLIST razmatra se problematika informatizacije 
knjižnica tzv. druge razine u sklopu integralnog informacijskog sustava knjižnica, koje kao 
sudionici u izgradnji jedinstvenog sustava zauzimaju mjesto lokalnih, regionalnih, 
sveučilišnih i sličnih čvorišta, odnosno koordinatora, tj. sudionika s posebnim dodatnim 
funkcijama i zadacima. Sustav je zasnovan na principima otvorenosti, međuzavisnosti, 
decentralizacije, distribuiranim sustavima i distribuiranim bazama podataka. 

Pitanja kompjutorizacije ovih knjižnica razmatraju se u odnosu na kompleksnost i 
višestrukost njihovih tradicionalnih, postojećih funkcija i zadataka u stručnom (usp. knjižnice 
dvojnih funkcija) i upravnom (usp. funkcije matičnosti) okruženju. Posebice se razmatra 
mjesto i uloga ovih knjižnica u izradi projekta integralnog informacijskog sustava (od faze 
strateških odluka do faze produkcije i primjene). U pristupu problemima razvoja i 
kompjutorizacije svaka pojedina knjižnica mora dosljedno primjenjivati principe utvrđene na 
nacionalnoj razini. 

Daje se kritički prikaz načina i puta uključivanja knjižnica u pojedinim fazama izrade 
i razvoja projekta od zapostavljanja i isključivanja u ranijim fazama (namjesto sudionika, 
knjižnice su bile objekti sustava) do afirmacije i aktivnog uključivanja. 

Ukazuje se na probleme nastale kao posljedica izabrane strategije i probleme koji 
proizlaze iz različitosti bibliotečnih praksi, različitih potreba i zahtjeva pojedinih tipova 
knjižnica različitog stupnja razvijenosti, te različitog položaja koji sada utječu na efikasnost i 
funkcioniranje čitavog sustava. 

Naglašava se potreba hitnog otklanjanja ovakvih probleme i potreba stvaranja trajnih 
mehanizama njihovog sprečavanja, tj. stvaranje stručne savjetodavne skupine sastavljene od 
predstavnika različitih tipova knjižnica i različitih bibliotečnih praksi. 
 
UVOD 
 

Uloga i značaj primjene kompjutora u knjižnicama nije samo u efikasnijem i 
djelotvornijem obavljanju poslova unutar knjižničnog poslovanja, niti u omogućavanju 
razvoja niza novih mogućnosti, poslova, zadataka i službi u okviru pretraživanja informacija. 
Kompjutor je, kao nijedan tehnički izum do sada utjecao na promjenu globalne slike o 
temeljnim ulogama i zadaćama knjižnica u svijetu. 

Prije četiri i pol stoljeća glasoviti bibliograf Conrad Gessner je u svom djelu 
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS istakao da se temeljna uloga knjižnica sastoji s jedne strane 
u pohranjivanju i čuvanju knjiga na neograničeno dug period, a s druge strane u osiguravanju 
uvjeta njihove neposredne, trenutačne dostupnosti svakom korisniku, izražavajući na taj način 
temeljne postavke koncepta UNIVERZALNE KNJIŽNICE kao utopijskog projekta tisuća 
generacija bibliotekara prije njega. 

Ideja univerzalne knjižnice uključuje u sebi, dakle, ideal sveobuhvatne dostupnosti 



informacijama bez ograničavanja i isključivanja zasnovanog na kulturi, jeziku, politici, 
ekonomiji i tehnologiji i ideju očuvanja jedinstvenosti pojedinačnih zbirki knjiga. 

Pojavom i primjenom kompjutora u knjižnicama, stvaranjem bibliografskih i drugih 
baza podataka, izgradnjom kompjutoriziranih knjižničnih sustava i njihovim međusobnim 
povezivanjem i umrežavanjem, stvorene su tehničko-tehnološke pretpostavke za 
oživotvorenje ovog projekta. 

Univerzalna knjižnica, čijem smo stvaranju svjedoci i sve više i aktivni sudionici 
ujedinjuje najbolje tradicije klasičnog bibliotekarstva zasnovanog na knjizi, tj. pisanoj i 
tiskanoj riječi sa suvremenim mogućnostima elektroničke knjižnice (tzv. virtual library); ona 
je istodobno i globalna (po dostupnosti informacijama) i lokalna (po pohranjenoj gradi). 

Uključivanje svake pojedine knjižnice u ovaj globalni projekt stvaranja svjetskog 
knjižnično informacijskog sustava započinje njenom vlastitom kompjutorizacijom. 
 

DEFINIRANJE PROBLEMA 
 

Namjera je ovog rada ukazati na primjeru dosadašnje kompjutorizacije Gradske i 
sveučilišne knjižnice Osijek na otvorena pitanja, probleme i poteškoće s kojima se na putu 
kompjutorizacije vlastitog knjižničnog poslovanja susreću one knjižnice, koje pitanja vlastite 
kompjutorizacije nisu rješavale ni razvijanjem, odnosno projektiranjem i izgradnjom vlastitih 
sofrware-skih rješenja, niti kupovinom već razvijenog i testiranog programskog paketa 
domaće ili strane provenijencije, nego prihvaćanjem ponuđenog (nametnutog !?) programa u 
sklopu tzv. nacionalnog projekta informatizacije, tj. pod izgovorom i/ili motivom 
kompjutorizacije knjižnično informacijskog sustava u cjelini. 

Radi se ujedno i o pitanjima i problemima kompjutorizacije knjižnica koje u izgradnji 
jedinstvenog sustava zauzimaju mjesta lokalnih/ regionalnih i si. čvorišta, odnosno 
koordinatora, tj. sudionika s posebnim, dodatnim funkcijama i zadacima u sklopu sustava kao 
cjeline. 

Razmatrajući probleme kompjutorizacije jedne knjižnice i uspostavljajući ga kao 
paradigmatski primjer u radu se ukazuje na posljedice zapostavljanja i isključivanja ovih 
knjižnica naročito u ranim fazama izrade projekta, te kritički osvrće na uočene posljedice: 
probleme nastale kao posljedica izabrane strategije, propuste vezane uz razvoj pojedinih 
programskih rješenja koji se temelje na različitosti knjižničnih praksa, različitosti potreba i 
zahtjeva pojedinih (tipova) knjižnica, različitom stupnju razvijenosti, različitom položaju u 
okruženju, poteškoće vezane uz primjenu pojedinih rješenja, kao i uz djelovanje sustava u 
cjelini i dr. 

Rad zagovara dosljednu primjenu nacionalne točke gledišta u pristupima problemu 
kompjutorizacije i razvoja svake pojedine knjižnice kao dijela sustava bez obzira na mjesto i 
hijerarhijski značaj koji ona zauzima, a u skladu s načelom da nijedna knjižnica nije otok. 

Kritičkom analizom uključivanja, odnosno isključivanja knjižnice u pojedinim fazama 
planiranja i izvođenja nacionalnog programa kao programske osnovice kompjutorizacije 
knjižnice i problema koji su se pojavili kao posljedica ovakvog odnosa, kako u sukobu 
nametnutih rješenja i vlastite knjižnične prakse, tako i u okviru efikasnog razvijanja čitavog 
sustava, želi se projektantima, planerima i izvođačima projekta prenijeti iskustva koja će im 
pomoći u rješavanju uočenih problema i koja će doprinijeti uspostavljanju sustava. 

Osnovni okvir rada čini ocjena procesa kompjutorizacije Knjižnice u sklopu 4 stupnja 
primjene nove tehnologije/ kompjutora u knjižnicama: 
• 1. faza - kompjutor se koristi za efikasnije i brže obavljanje postojećih zadataka 

tradicionalnog knjižničnog poslovanja i njegova primjena ne zadire dublje u ukupnost 
djelovanja knjižnice; 

• 2. faza - pojava novih poslova i službi nastalih na temelju primjene nove tehnologije; 



razvoj novog načina rada i nove organizacije poslovanja; 
• 3. faza - promjena ukupnog načina djelovanja, razmišljanja s ciljem prilagođavanja 

zahtjevima nove tehnologije; 
• 4. faza - društvene posljedice primjene nove tehnologije stvaraju novu (knjižničnu) 

kulturu. 
 

U odnosu na navedene stupnjeve Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, kao i većina 
drugih knjižnica u Republici Hrvatskoj, još uvijek nisu ispunile sve zahtjeve 1. faze (tek 
djelomična kompjutorizacija pojedinih funkcija poslovanja). 
 

CROLIST I NJEGOVI KORISNICI 
 

Prihvaćanju kompjutorskog paketa za knjižnično poslovanje CROLIST kao 
programskoj osnovi kompjutorizacije Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek prethodilo je 
kratkotrajno iskustvo s programom MICRO/ISIS ver. 1.0 instaliranim na 1 PC XT arhitekture, 
pri čemu po svojim osnovnim karakteristikama ni navedena oprema nije predstavljala 
odgovarajuću hardware-sku osnovicu budućeg kompjutorskog sustava Knjižnice, niti je 
ponuđeno software-sko rješenje, iako izrađeno uz poštivanje UNIMARC standarda, 
zadovoljavalo osnovne potrebe i zahtjeve knjižnične prakse Knjižnice, množine njenih 
funkcija i zadataka kao središnje javne/ narodne knjižnice Grada Osijeka i čitave Slavonije i 
Baranje i središnje sveučilišne i znanstvene knjižnice Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u 
Osijeku s jedne strane, te osnovnih pretpostavki projekta nacionalnog knjižnično- 
informacijskog sustava (ograničenja su se zasnivala u suštini u sljedećem: program je 
obuhvaćao samo jedan segment knjižničnog poslovanja - katalogizaciju i pretraživanje s 
mogućnošću ispisa; radilo se o jednokorisničkom programskom paketu bez mogućnosti rada u 
mreži). Zbog navedenih ograničenja uloga programa je bila prvenstveno edukativna - 
privikavanje na strojni način rada, upoznavanje s mogućnostima nove tehnologije. Stvorene 
su i prve i značajne baze podataka (baza podataka o magistarskim radovima i doktorskim 
disertacijama obranjenim na Sveučilištu u Osijeku - baza koja će dugo čekati svoju konverziju 
u CROLIST bazu, da bi na kraju cjelokupna građa nanovo obrađena). 
 

Prihvaćanje i primjena CROLIST-a, te stvaranje prvih iskustava, ali i otkrivanje 
ograničenja, nedostataka, neprimjerenosti i drugih negativnosti vezanih uz primjenu ovog 
programskog paketa započelo je u Knjižnici 1988./89. god. nabavom novog PC 286, 
instalacijom 1 verzije programa (tada pod nazivom ORACLE), da bi svoje stvarno ostvarenje 
doživjelo tek nabavkom UNIX servera, stvaranjem prve lokalne mreže Knjižnice s 8 
terminala / radnih stanica i instalacijom nove mrežne UNIX verzije (1993./94. god.). 
 

Kako je, kao što je već ranije naglašeno, kompjutorizacija Knjižnice postavljena kao 
sastavni dio cjelovitog projekta kompjutorizacije knjižnično- informacijskog sustava RH u 
cjelini s CROLIST-om kao programskom osnovicom, potrebno je izložiti osnovna polazišta, 
ciljeve i zadatke ovog projekta, kako bi se moglo utvrditi mjesto i uloga, te suodnos Knjižnice 
i sustava u cjelini, a naročito (su)odnosa autora programa (NSK Zagreb i tvrtka "3A") i 
Knjižnice. Veliki dio navedenih programskih opredjeljenja, ciljeva i zadataka ostao je 
nažalost do dana današnjeg nerealiziranim. 

 
Projekt CROLIST započeo je s dvostrukom namjerom: 

• s jedne strane on je trebao odgovoriti na zahtjeve kompjutorizacije funkcija, tj. 
poslovanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice, naročito u odnosu na njene osnovne, 
.tradicionalne funkcije (stvaranje nacionalne bibliografije); 



• s druge strane autori su rano počeli zastupati tezu da CROLIST treba vršiti ulogu 
osnovice kompjutorizacije cjelokupnog knjižnično-informacijskog sustava države, tj. 
zadovoljiti zahtjeve i potrebe različitih tipova knjižnica iskazujući prilagodljivost i 
upotrebljivost u okruženju različitih knjižničnih praksi. 

 
Projektiranje CROLIST-a podrazumijevalo je, stoga, u svojim najranijim počecima 

temeljito posjedovanje nekoliko vrsta znanja od kojih su najvažniji: 
• znanje razumijevanja procesa knjižničnog poslovanja, znanje o skupu standardiziranih 

i normiranih činjenica, podataka i postupaka koje čine korpus knjižnične teorije i 
prakse (standardi, pravilnici, preporuke i druge norme i stručna uputstva); 

• znanje posredovanja, povezivanja, sporazumijevanja kako između pojedinih procesa, 
tako i između različitih subjekata (tzv. sintaksa i semantika komunikacijskog jezika), 

pri čemu se nijedan od navedenih korpusa znanja nije mogao ograničavati samo na iskustva 
NSK. Nažalost, upravo za ovu situaciju - ograničavanje na iskustva NSK i kreiranje programa 
za potrebe NSK - prihvatili su autori kao temeljno opredjeljenje od samih početaka, pa 
tijekom većine razvojnog procesa. 

Strateška usmjerenja CROLIST-a u odnosu na izgradnju i razvoj knjižnično-
informacijskog sustava zasnivala su se na opredjeljenjima izgradnje decentraliziranog sustava 
s distribuiranom obradom, distribuiranim bazama podataka, jakim sustavom normativnih 
datoteka i authority baza, ali i decentraliziranim upravljanjem, sustava otvorenog prema 
okolini, informacijskim izvorima i sadržajima. Sustav je, dakle, planiran kao maksimalno 
otvoreni, fleksibilni i prilagodljivi sustav naročito u odnosu na lokalne potreba i funkcije. 
Navedene programske mogućnosti i opredjeljenja, iako i nadalje potencijalno (u smislu 
osnovne strukture i izvodljivost) postoje, nisu nikada i stvarno realizirane. 

 
Temelje projekta u dijelu uspostave jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava 

trebali su osigurati sljedeći preduvjeti: 
 

1. POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA - koju su sačinjavale knjižnice i njihovi resursi 
(knjižni fondovi, katalozi, oprema, kadrovi i djelatnost) i međusobni odnosi u sklopu 
(jedinstvene?) mreže. Mora se ipak naglasiti da knjižnični sustav Republike Hrvatske, 
kao čvrsto strukturirana cjelina s jasno određenim položajem, funkcijom i zadacima 
svakog pojedinog entiteta-knjižnice unutar sustava, te definiranim temeljnim 
funkcijama i zadacima sustava u cjelini, ne postoji. Postojeća mreža knjižnica zasniva 
se više na formalnom povezivanju knjižnica na temelju njihovih UPRAVNIH funkcija 
(npr. funkcija matičnosti), a ne na temelju STRUKE. Uočljivo je bilo odsustvo 
planskog pristupa izgradnji mreže, osim u pojedinim segmentima (npr. sustav 
prirodnih znanosti, biomedicine i počeci na području tehnike). Funkcije i zadaci koje 
bi trebale obavljati pojedine knjižnice, naročito one s ulogom čvorišta ili koordinatora 
nisu bile jasno naznačene ili prenesene, već su se samo podrazumijevale. Posljedica 
ovakvog pristupa su problemi u radu knjižnica i mreže u cjelini karakteristični za 
samoformirajuće sustave: odsustvo koordinacije, nedostatak informacija o zbivanjima 
u sustavu, neplanski razvoj, slaba iskorištenost postojećih resursa i dr. 

2. NACIONALNA STRATEGIJA RAZVOJA - tj. planiranje razvoja svih resursa s 
ciljem uspostavljanja jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava i njihovo 
usaglašavanje, kako sa zahtjevima budućeg sustava, tako i s mogućnostima društva; 
planiranje kompjutorizacije svake knjižnice kao dijela jedinstvenog sustava 
(Nacionalna strategija kao planska djelatnost je u slučaju CROLIST-a u potpunosti 
izostala). 

3. SURADNJA između pojedinih nosilaca projekta, kao i korisnika i jedinki za čije se 



potrebe sustav planira i razvija. Suradnja se mora očitovati u svim oblicima i etapama 
rada od prepoznavanja potreba, definiranja ciljeva i zadataka, donošenja strateških 
odluka, razvijanja plana i programa, te sadržaja projekta, njegove primjene, kontrole i 
vrednovanja (izlišno je spominjati da suradnja u navedenom smislu nije nikada 
uspostavljena te da se ona sporadično pojavljivala izazvana ogromnim pritiskom 
korisničke javnosti). 

 
U odnosu na uobičajenu metodologiju, koja se primjenjuje pri planiranju i 

projektiranju informacijskih sustava, pa tako i integralnog sustava za knjižnično poslovanje 
može se u slučaju suodnosa projekta CROLIST (tj. njegovog autorskog odnosno 
projektantskog tima) i pretpostavljenih korisnika iz redova drugih knjižnica zaključiti 
slijedeće: 

• projektna skupina je, poštivajući uobičajenu metodologiju već u fazi definiranja 
ciljeva novog sustava i donošenja strateških odluka trebala prepoznati nužnost 
uključivanja iskustava drugih knjižnica i knjižničnih praksi radi cjelovitog 
sagledavanja i specifikacije potrebnih zahtjeva; 

• iako je, kako je sada očito, projektna skupina pristupila projektiranju primarno s 
pozicija potreba rješavanja zahtjeva kompjutorizacije vlastite knjižnice i njenih 
funkcija, što je odredilo ne samo granice sadržaja projekta nego i izbor strategije 
njegovog ostvarivanja (bibliografska, a ne korisnička orijentacija), ona je već u prvoj 
fazi projektiranja trebala u sklopu tzv. feasibility studije prepoznati i (ekonomsku i 
stručnu) nužnost preobrazbe prvobitnih ciljeva izrade projekta vlastitog sustava u 
sustav primjenjiv različitim vrstama knjižnica; 

• projektna skupina je očito zanemarila ove temeljne spoznaje i svjesno isključila 
druga knjižnična iskustva - knjižnice koje su kasnije prihvatile CROLIST kao temelj 
vlastite kompjutorizacije, već su u početku bile onemogućene u izražavanju vlastitih 
potreba, zahtjeva i ciljeva; 

• navedeno opredjeljenje projektne skupine (projektiranje sustava ne samo za vlastite 
potrebe, ali usporedo i isključivanje buduće korisničke zajednice - drugih knjižnica) 
imalo je za posljedicu zapostavljanje nužnosti izgradnje odgovarajućeg sustava 
međusobnih odnosa između autora CROLIST-a i korisnika, tj. stvaranja 
(nacionalnog) knjižničnog sustava sa svim njegovim značajkama (struktura sustava, 
opće i posebne funkcije, mjesto i uloga svakog sudionika od nacionalne, preko 
koordinirajuće do korisničke razine i dr.); 

• navedeni propusni nisu ispravljeni u kasnijim fazama razvoja programa: niti u fazi 
izrade idejnog, odnosno projektnog zadatka, niti u fazi razvoja pojedinih dijelova - 
modula, niti u fazi primjene (naročito u odnosu na probleme promjene i prilagodbe 
urađenog, izradi adekvatne dokumentacije, edukaciji na svim razinama i si.), niti u 
fazi evaluacije (iako je uopće upitno da li je projekt uopće stigao do ove faze); 

• promjene koje su se unosile nisu bile rezultat spoznaje o nužnosti promjene 
osnovnog stajališta, nego su bile posljedice sve većeg pritiska knjižnica - korisnica 
CROLIST-a i sve veća potvrda pogrešnosti prvobitnih opredjeljenja; 

• negativne posljedice pogrešno izabrane strategije projektne skupine u odnosu na 
primjenu CROLIST-a u drugim knjižnicama i njegovoj prilagodbi njihovoj 
knjižničnoj praksi logični su i jedino mogući rezultat - mnogobrojne su primjedbe 
svih korisnika, pa tako i Gradske i sveučilišne knjižnice i one obuhvaćaju gotovo 
svaki modul. 

 



NEKA ISKUSTVA GRADSKE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U PRIMJENI 
CROLISTA 

 
U trenutku kada je Gradska i sveučilišna knjižnica postala svjesna nužnosti vlastitog 

osuvremenjivanja i uvođenja kompjutorske obrade, bez odgovarajućih sredstava za 
samostalnu nabavku poznatog gotovog programa (domaćeg kao npr MEDVED ili stranog) ili 
financiranje vlastitog razvoja, prihvatila je CROLIST s pomiješanim osjećajima velikih 
iščekivanja i ushita zbog uključivanja u nešto što je trebalo izrasti u nacionalni knjižnični 
sustav i frustracije prinude jer su o sudbini njene kompjutorizacije, kao trenutačno najvažnijeg 
pitanja njene budućnosti odlučivali drugi (uglavnom NSK). 

Put ulaska, odnosno instalacije CROLIST-a u GISKO, započeo je 1988./89. god. 
edukacijom prvih djelatnika Knjižnice u NSK i nabavkom prvog, a uskoro još 2 nova PC-a. 
Radilo se isključivo u modulu katalogizacije na stvaranju vlastite bibliografske baze na tri 
međusobno odvojene radne stanice sa svim problemima koji proizlaze iz ovakvog načina 
(stalna prijetnja od paralelnih dupliranih zapisa na različitim PC-ma, nemogućnost 
pretraživanja cjelokupne baze i si.). U trenutku prelaska na UNIX verziju navedeni problemi 
zamijenjeni su problemima vezanim uz konverziju postojećih podataka u jedinstvenu bazu 
(dupliranje i/ili gubitak slogova). 

Program smo dobili u stadiju RAZVOJA, tj. nedovršenosti kako čitavih pojedinih 
modula (npr. moduli posudbe, nabave, kontrole periodičkih publikacija i si.), tako i unutar 
pojedinih modula - ovo se naročito odnosi na središnji modul katalogizacije. Posljedica 
ovakvog stanja su bile česte nadopune i nove verzije, te drugi zahvati u programu i pojedinim 
modulima, njihovo nadopunjavanje i mijenjanje što je unosilo veliku nedosljadnost u cjeloviti 
izgled i karakter baze. Na sve mnogobrojnije primjedbe o nedostacima odgovaralo se "u 
hodu", pri čemu smo o promjenama nepravodobno obavještavani, a mogućnost njihove 
primjene na našem sustavu često smo morali dugo čekati. Sve promjene, iako su vodile 
očitom poboljšanju odlika programa i njegovom usklađivanju s postojećim standardima i 
pravilnicima (naročito u odnosu na katalošku praksu), nisu vodile računa o ranijim zapisima 
koji su ostajali nedovršeni ili postajali netočni (npr. zapisi građe unutar definiranih 
nakladničkih cjelina prije uvođenja mogućnosti izbora hijerarhiskih razina i povezivanja 
zapisa). 

Već prva iskustva s CROLIST-om ukazala su nam da svi problemi izviru iz različitosti 
knjižničnih praksi knjižnica za koje je on prvobitno dizajniran (NSK) i knjižnica u kojima se 
on primjenjuje, kao npr. GISKO (općeznanstvena narodna i sveučilišna knjižnica). Različitost 
se prvenstveno temeljila na bitno drugačijem odnosu prema korisniku, tj. zasnivala se na 
različitosti temeljnih funkcija i ciljeva: u slučaju NSK to je prvenstveno bila nacionalna 
funkcija (i u sklopu toga izrada nacionalne bibliografije), u slučaju GISKO to je bila JAVNA 
funkcija (tj. neposredno zadovoljavanje potreba korisnika). Veliki dio poslovanja knjižnice 
kao javne knjižnice nije bio dovoljno dobro poznat razvojnom timu CROLIST-a, jer se s tim 
problemima nisu suočili u vlastitoj knjižnici, dok je iscrpnost i opširnost, te zahtjevnost 
CROLIST-a u modulu katalogizacije predstavljala velike poteškoće drugim korisnicima, pri 
čemu njihovi vitalni problemi (potreba kompjutorizacije ostalih dijelova poslovanja, naročito 
posudbe) nisu zadovoljavani. 

CROLIST se, dakle, iako razvijan za potrebe jedne knjižnice nametnuo kao 
"nacionalni" program, pri čemu nisu osigurane osnovne pretpostavke za ovo opredjeljenje: 
osnovna projektna skupina nije uključivala i predstavnike drugih knjižničnih praksi, odnosno 
knjižnica (osim donekle Knjižnica grada Zagreba u modulu katalogizacije), nije stvoren 
mehanizam utjecaja knjižnica-korisnika na autore programa i projektnu skupinu, niti je 
stvorena odgovarajuća struktura u odnosu na nametnuti nacionalni karakter primjene 
programa (usp. COBISS i si.). Ono što se trebalo čvrsto definirati: osnovni nositelji programa, 



knjižnice s posebnim funkcijama, koordinacija i suradnja, zajedničko rješavanje problema i 
usmjeravanje razvoja, planiranje razvoja potrebne infrastrukture, pitanja edukacije, 
održavanja sustava, opreme i dr. sporadično je i neprecizno određeno pretežno na temelju 
usmenih dogovora i često puta, zbog nedostatka potrebnih mehanizama ili osnovnih 
preduvjeta (kadrovi, financije i si.) ili osobnih animoziteta, nije sprovedena. Na sve navedene 
probleme ukazivali smo već od 1992. god. upozoravajući na posljedice njihovog nerješavanja. 
Nažalost, čak ni u razdoblju do 1995.god. (i prekida odnosa NSK i tvrtke "3A") nismo 
nailazili na razumijevanje. 

Veliki dio problema vezanih uz primjenu CROLIST-a vezivao se na nametnuti sustav 
edukacije koji se temeljio na osposobljavanju za korištenje pojedinih modula bez obrazlaganja 
cjeline programa (koja je u prvobitnim fazama primjene i edukacije očito bila nedovoljno 
poznata i autorima). Nepoznavajući dovoljno sve mogućnosti programa u cjelini, kao i 
pojedinih modula rezultiralo je pravim "istraživačkim" radom u praksi - na mnogobrojna 
rješenja bibliotekari i knjižničari koji su radili na aplikaciji su dolazili slučajno, istražujući 
samostalno mogućnosti, testirajući i one situacije koje nisu učinili ni autori. U slučaju GISKO 
to se u modulu katalogizacije naročito odnosilo na primjenu CROLIST-a u katalogizaciji 
NBM, dakle građe koju NSK nije sustavno obrađivala: video kasete, CD, CD-ROM, igračke i 
dr. Ako se ovom doda da je gotovo u cjelini izostala podrška održavanja sustava, rad na 
CROLIST-u nalikovao je avanturističkoj pustolovini s mnoštvom peripetija i zamki i s tek 
nejasnom nadom o mogućem skrivenom blagu, kao nagradi na kraju puta. 

Svi navedeni problemi koji se najviše odnose na kvalitetu međusobne komunikacije 
između autora (NSK) i korisnika (GISKO), a ne toliko na stvarne mogućnosti programa, ostali 
su i prelaskom na UNIX verziju (od proljeća 1994. god.). Izgledalo je da se program uporno 
ne želi prilagoditi našim zahtjevima, što je u potpunosti blokiralo naš razvoj, naročito kada su 
stvoreni svi preduvjeti za primjenu i drugih modula. Nama vitalni modul posudbe nismo 
mogli početi koristiti jer program nije omogućavao generiranje inventarnog broja u skladu s 
našom praksom, nego isključivo u skladu s praksom NSK. Kako raspolažemo sa značajnim 
fondovima (preko 320.000 sv.) nismo mogli pristupiti cjelovitoj obradbi fonda, te na taj način 
prihvatiti praksu NSK u odnosu na inventarizaciju grade. Ujedno, postavio se problem zapisa 
u holding-bazi za onu gradu (stariju) koja nije kataloški obrađena, te ne postoji master slog u 
bibliografskoj bazi. Logika programa zahtijevala je prvo katalogizaciju a zatim stvaranje 
holding baze, što u našem slučaju nije bilo moguće ostvariti. Odgovor na pitanje da li je 
moguć obrnuti pristup nismo dobili. Iako smo na zahtjev NSK već od 1994. god. osigurali 
CROAPAK vezu, on-line veza s NSK nije do danas ostvarena! 

Na kraju, nekoliko sugestija za poboljšanje i razvoj programa iz naše pozicije: u 
modulu katalogizacije treba u potpunosti primijeniti sve standarde za obradu različitih vrsta 
grade, naročito one na novim medijima, igračaka i igara u narodnim knjižnicama i si., riješiti 
probleme vezane uz normativne datoteke, te omogućiti predefinirani izbor opsega kataložnog 
opisa za pojedine tipove knjižnica i različite knjižnične prakse; u modulu exporta osigurati 
export slogova bez lokalnih podataka (blok 9); back up baze nije sastavni dio programa, već 
se vrši izvan aplikacije, što treba ispraviti i uključiti u postojeći izbor modula (npr. u modul 
exporta); u modulu tiska trebalo bi ne samo omogućiti tisak u različitim, predefiniranim 
formatima (kat. listić, bilten, bibliografija i dr.) nego i omogućiti različit sort zapisa: po ABC, 
po UDK, po izdavaču, po god. 
izdanja i si.); u modulu nabave i posudbe treba omogućiti izbor inventarnog broja u skladu s 
različitim praksama. 
 



ZAKLJUČAK 
 

Usprkos svim potencijalima kojima raspolaže CROLIST očekuje još dugi put 
prilagodbe, ukoliko želi postati istinski prihvatljiv integralni sustav za knjižnično poslovanja 
različitih tipova knjižnica i različitih zahtjeva knjižničnih praksi. 

U odnosu na ranije navedena planska opredjeljenja CROLIST se očito suočio, i još 
uvijek je suočen, s ozbiljnim problemima koji prijete ne samo ostvarenju zacrtanog, nego i 
samoj opstojnosti projekta u cjelini. Ti problemi se mogu sažeti u dva osnovna: 
• nije osiguran razvoj infrastrukture po jedinicama sustava (oprema, kadrovi, edukacija i 

dr. pojedinih knjižnica u skladu s njihovim mjestom, funkcijama i zadacima); 
• nije uspostavljena odgovarajuća suradnja između autora (planera i izvođača) programa 

s jedne strane i korisnika s druge strane, kako bi se došlo do kvalitetnih i mjerodavnih 
informacija o ukupnosti problema koje treba razriješiti u cilju prilagođavanja 
CROLIST-a potrebama različitih tipova knjižnica, različitim knjižničnim praksama, 
funkcijama i zadacima. 

 
Na projektnoj je skupini, ali još mnogo više na ustanovi koja projekt od početaka nosi 

(NSK) da što hitnije pristupi razrješavanju navedenih problema. 
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Dragutin Katalenac  
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 

Am Beispiel der Computerisation der Stadt- und Universitätsbibliothek Osijek wird 
über die Problematik der Informatisation, Computerisation der Bibliotheken diskutiert, die 
der so genannten zweiten Ebene der Infrastruktur integralen Informationssystems der 
Bibliotheken angehören, die als Teilnehmer am Ausbau einzigartigen Systems die Stellung 
lokaler, regionaler, Universitäts- und ähnlicher Knotenpunkte bzw. Koordinatore besetzen, 
d.h. der Teilnehmer mit besonderen Ergänzungsfunktionen und aufgaben. Der System gründet 
an Prinzipien der Offenbarkeit, Zwischenabhängigkeit, Dezentralisation, distribuierten 
Systemen und distribuierten Datenbasen. 

Die Fragen der Computorisation dieser Bibliotheken werden in Bezug auf die 
Komplexität und Mehrfältigkeit ihrer traditionellen, bestehenden Funktionen und Aufgaben 
im fachlichen (vgl. Bibliotheken mit doppelten Funktionen) und Verwaltungsbereich (vgl. 
Funktionen der Mutterbibliothek) betrachtet. Besonders werden die Stellung und die Rolle 
dieser Bibliotheken im Ausbau des Projekts integralen Informationssystems (von der Phase 
strategischer Entscheidungen bis zur Phase der Produktion und Anwendung) in Betracht 
gezogen. In ihren Auseinandersetzungen mit den Problemen der Entwicklung und 
Computerisation muss jede einzelne Bibliothek die an der nationalen Ebene bestimmten 
Prinzipien konsequent anwenden. 

Es wird die kritische Übersicht der Weisen und Wege der Einschließung von 
Bibliotheken in einzelnen Phasen des Ausbaus und der Entwicklung des Projekts gegeben, 
vom Zurücksetzen und Ausschließen in früheren Phasen (statt Teilnehmer waren Bibliotheken 
Objekte des Systems) bis zur Affirmation und zum aktiven Einschließen. 

Es wird auf die Probleme hingewiesen, die als Folge ausgewählter Strategie 
entstanden sind und auf die Probleme, die aus der Verschiedenheit der Bibliothekspraxis, 
verschiedenen Bedürfnissen und Fordemngen einzelner Typen der Bibliotheken mit 
verschiedenem Entwicklungsgrad sowie verschiedener Stellung entstehen, die jetzt die 
Wirksamkeit und Funktionierung des ganzes Systems beeinflussen. 

Das Bedürfnis wird betont, diese Probleme dringend zu beseitigen, sowie dauernde 
Mechanismen zu ihrer Vorbeugung zu bilden, d.h. die fachliche ratgebende Gruppe zu bilden, 
zusammengestellt von Vetretern verschiedener Bibliothekstypen und verschiedener 
Bibliothekspraxis. 
 



Dragutin Katalenac 
 
SUMMARY 
 

On example of the City and University Library Osijek the problems of informatisation, 
computerization of the libraries of the so-called second level of the infrastructure of the 
integral informatical library system are discussed, which as participants in the forming of a 
unique system take the place of local, regional, university and similar hubs or coordinators, 
that is participants with special additional functions and tasks. The system is based on the 
principles of openness, interdependence, decentralization, distributed systems and distributed 
data bases. 

The questions of the computerization of these libraries are discussed in relation to 
complexity and multiplicity of their traditional, existing functions and tasks in professional 
(compare libraries with double functions) and management environment (compare functions 
of mother library). Especially the place and the role of these libraries in the elaborating on 
the project of integral information system (from the phase of strategically decisions to the 
phase of production and application) are discussed. In approach to the problems of 
development and computerization each library has to apply the principles established at the 
national level consistently. 

The critical review is given on the ways and track of including the libraries in the 
particular phases of the project elaboration and development from neglecting and exclusion 
in the earlier phases (instead of participant libraries were objects of the system) to the 
affirmation and active inclusion. 

The problems, which have appeared as a result of the chosen strategy, are pointed out, 
as well as the problems which result from the diversity of the library practices, different needs 
and demands of particular library types with different levels of development, and different 
status which effect now the efficiency and functioning of the whole system. 

The need to eliminate these problems urgently and the need to create the permanent 
mechanism of their preventing are stressed, that is to build the professional advice group 
consisting of representatives of various library types and various library practices. 


